П А С П О Р Т

регионального проекта

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ярославская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)		
Краткое наименование регионального проекта	Молодые профессионалы (Ярославская область)	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 30.12.2024
Куратор регионального проекта	Колесов Роман Андреевич, Заместитель Председателя Правительства Ярославской области		
Руководитель регионального проекта	Лобода Ирина Валентиновна, Директор		
Администратор регионального проекта	Гудков Александр Николаевич, Заместитель директора		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году.Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путём оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего образования (Ярославская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена										
1.1	Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация , ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.06.2018	16,6700	15,0000	20,0000	30,0000	40,0000	50,0000
Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена										
1.2	Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.09.2018	4,4000	6,0000	8,0000	13,0000	18,0000	25,0000
Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом										
1.3	Число центров опережающей профессиональной подготовки, ЕД	Основной показатель	0,0000	01.06.2018	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным итогом										
1.4	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, ЕД	Основной показатель	0,0000	01.06.2018	5,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 16августа 2013г. №968 к концу 2024года увеличено, по сравнению с 2018годом, число обучающиеся, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена до не менее чем 25 %. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на формирование обновленных содержательных, организационно-методологических, материально-технических условий для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата обучающихся накопительным итогом: 2019 г. - 5% обучающихся; 2020 г. - 6% обучающихся; 2021 г. - 8% обучающихся; 2022 г. - 13% обучающихся; 2023 г. - 18% обучающихся; 2024 г. - 25% обучающихся. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1	Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена на 31.12.2019 - 4.4 ПРОЦ на 31.12.2020 - 6 ПРОЦ на 31.12.2021 - 8 ПРОЦ на 31.12.2022 - 13 ПРОЦ на 31.12.2023 - 18 ПРОЦ на 31.12.2024 - 25 ПРОЦ	31.12.2024	В соответствии с Порядком проведения государственнойитоговой аттестации по образовательным программам среднего профессиональногообразования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 16августа2013г. №968 к концу 2024года увеличено, по сравнению с2018годом, число обучающиеся, завершающих освоение основныхпрофессиональных образовательных программ среднего профессиональногообразования и проходящих государственную итоговую аттестацию в видедемонстрационного экзамена до не менее чем 25 %. Реализация мероприятий федерального проекта будетнаправлена на формирование обновленных содержательных,организационно-методологических, материально-технических условий дляпрохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена,что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата обучающихсянакопительным итогом:2019 г. - 5% обучающихся;2020 г. - 6% обучающихся;2021 г. - 8% обучающихся;2022 г. - 13% обучающихся;2023 г. - 18%

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			обучающихся;2024 г. - 25% обучающихся.
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6апреля 2018г. №Пр-580 (п.1в) Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности: - использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам "Ворлдскиллс", в том числе по программе ускоренного обучения; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; - проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии. В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут сформированы методические рекомендации, определяющие основные принципы создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки. К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации за счет средств федеральной поддержки планируется создать 100 центров опережающей подготовки (расходы на формирование современных условий труда для сотрудников ЦОПП,в том числе средства на закупку рабочих мест для сотрудников ЦОПП, оборудования для реализации мероприятий с участием общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также на расходные материалы для обеспечения их деятельности), что позволит: - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит: - обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов; - с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ.Значение количества ЦОППподлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов напредоставлениесубсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
2.1	Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки на 31.12.2019 - 0 ЕД	31.12.2024	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от6апреля 2018г. №Пр-580 (п.1в) Центр опережающейпрофессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создается, в том числе на базелучших профессиональных

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	на 31.12.2020 - 0 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД		образовательных организаций (как самостоятельныеорганизации или структурные подразделения существующих организаций, реализующихдополнительные образовательные программы для взрослых, программыпрофессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональнойориентации), с предоставлением им возможности:- использования совместно с другими профессиональными образовательнымиорганизациями современного оборудования для подготовки, переподготовки иповышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективнымпрофессиям на уровне, соответствующем стандартам "Ворлдскиллс", в томчисле по программе ускоренного обучения;- реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеровпроизводственного обучения профессиональных образовательных организаций;- проведения демонстрационного экзамена по стандартам"Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднегопрофессионального образования;- осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихсяв общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первойполовине 2019 года будут сформированы методические рекомендации, определяющиеосновные принципы создания и функционирования центров опережающейпрофессиональной подготовки.К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации за счет средствфедеральной поддержки планируется создать 100 центров опережающей подготовки(расходы на формирование современных условий труда для сотрудниковЦОПП,в том числе средства на закупку рабочих мест для сотрудниковЦОПП, оборудования для реализации мероприятий с участием общеобразовательныхорганизаций и

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			профессиональных образовательных организаций, а также нарасходные материалы для обеспечения их деятельности), что позволит:- выстроить систему эффективной подготовки и дополнительногопрофессионального образования по профессиям, в том числе для сдачидемонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистовсреднего звена в соответствии с современными стандартами и передовымитехнологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессиональногообразования Российской Федерации на международном уровне.Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующихобразовательные программы среднего профессионального образования, в целяхликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит:- обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне,сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовытекущих и прогнозируемых кадровых дефицитов;- с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитиюинфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий дляреализации профессиональных образовательных программ.Значение количества ЦОППподлежитежегодному уточнению по итогам проведенияотборов напредоставлениесубсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерациина финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2023года во всех субъектах Российской Федерации основных программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс,позволит: - создатьсистему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновитьосновные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования; - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации; - повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
3.1	В Ярославской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на 31.12.2023 - 1 ЕД	31.12.2023	Внедренныек концу 2023 года в Ярославской области программы профессионального обучения понаиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующемстандартам Ворлдскиллс, позволят:- создатьсистему подготовки кадров, в том числеобеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний;- обновить образовательные программы профессиональногообучения в соответствии с современными и перспективными направлениямитехнического и социально-экономического развития;-сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовамсовременности и будущего развития системы профессионального образования;-оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующихсубъектов Российской Федерации;- повысить конкурентоспособность профессионального образованияРоссийской Федерации на международном уровне.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение с 1июля 2020г. апробированной методологии наставничества в системесреднего профессионального образованияпозволит к концу 2024года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся образовательныхорганизаций, реализующих программы среднего профессионального образования.Реализованный комплекс мер позволит: - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личностные и профессиональные компетенции. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
4.1	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Ярославской области, вовлечены в различные формы наставничества на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ	31.12.2024	Внедрениев Ярославской области с 1 февраля 2021 года методологии наставничества позволитк концу 2024года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70 % обучающихся образовательных организаций, реализующихпрограммы среднего профессионального образования. Реализованный комплекс мер позволит:- обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательнымпрограммам среднего профессионального образования работников предприятий иорганизаций, в том числе из реального сектора экономики;- обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примереспециалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее 35тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия. Кроме того, не менее 10тыс. из них сертифицированы вкачестве экспертов Ворлдскиллс (2019 г. - 0,8 тыс. человек; 2020 г. - 2 тыс. человек; 2021 г. - 4 тыс. человек; 2022 г. - 6 тыс. человек; 2023 г. - 8 тыс. человек; 2024 г. - 10 тыс. человек нарастающим итогом). Проведение данных мероприятий позволит: - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения); - оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне; - обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
5.1	Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс на 31.12.2019 - 0.109 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2021 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2022 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2023 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2024 - 0.3 ТЫС ЧЕЛ	31.12.2024	К концу2024 года в Ярославской области не менее 300 преподавателей (мастеровпроизводственного обучения) прошли повышение квалификации преподавателей попрограммам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия и прошли практику на базе предприятий-партнеров, атакже не менее 25 из них сертифицированы в качестве экспертовВорлдскиллс. Реализация данных мероприятий позволит:- создатьусловия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей(мастеров производственного обучения);-сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеровпроизводственного обучения);-оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образованияРоссийской Федерации на международном уровне;- обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных дляпроведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам попрофессиональному мастерству.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6	Собственные результаты		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6.1	Не менее 25 % обучающихся в 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена на 31.12.2019 - 4.4 ПРОЦ на 31.12.2020 - 6 ПРОЦ на 31.12.2021 - 8 ПРОЦ на 31.12.2022 - 13 ПРОЦ на 31.12.2023 - 18 ПРОЦ на 31.12.2024 - 25 ПРОЦ	31.12.2024	Всоответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации пообразовательным программам среднего профессионального образования, утвержденнымПриказом Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968, в 2024 годуувеличено, по сравнению с 2018 годом, число студентов, завершающих освоениеосновных профессиональных образовательных программ среднего профессиональногообразования и проходящих государственную итоговую аттестацию в видедемонстрационного экзамена до не менее чем 25 % в 50% организаций,осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программамсреднего профессионального образования натерритории Ярославской области, чтопозволит:- оценитькачество подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям испециальностям;- внедрить использованиесовременных технологий обучения и проведения аттестации.Реализация мероприятий регионального проекта будетнаправлена на формирование обновленных содержательных,организационно-методологических, материально-технических условий дляпрохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена,что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата обучающихсянакопительным итогом:2019 г. - 5% обучающихся в 10 % организаций;2020 г. - 6% обучающихся в 15 % организаций;2021 г. - 8% обучающихся в 20 % организаций;2022 г. - 13% обучающихся в 30 % организаций;2023 г. - 18% обучающихся в 40 % организаций;2024 г. - 25% обучающихся в 50 % организаций.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6.2	Функционируют мастерские, оснащенные современной материально-технической базой по одной из компетенций на 31.12.2019 - 5 ЕД на 31.12.2020 - 10 ЕД на 31.12.2021 - 10 ЕД на 31.12.2022 - 10 ЕД на 31.12.2023 - 10 ЕД на 31.12.2024 - 10 ЕД	31.12.2024	К 2024 году планируется созданиемастерских,оснащенных современной материально-технической базойпоодной из компетенций (в том числесоздание мастерских предполагает расходы на приобретение средств обучения,средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения,интерактивного и презентационного оборудования, мебели и расходных материалов),что позволит:- выстроитьсистему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образованияпо профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опытаСоюза Ворлдскиллс Россия;- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих,служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современнымистандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами ВорлдскиллсРоссия;- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднегопрофессионального образования Российской Федерации на международном уровне.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6.3	Реализуются мероприятия по ежегодному проведению в Ярославской области регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД	31.12.2024	Ежегодно проводится чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и людей согграниченными возможностями здоровья«Абилимпикс», что позволит:-сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия поразвитию инклюзивного профессионального образования;-оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченнымивозможностями здоровья;-обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитиересурсных учебно-методических центров;-повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов илюдей с ограниченными возможностями здоровья.По итогам регионального чемпионата представители Ярославской областиежегодно принимают участие в Национальном чемпионате профессиональногомастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья«Абилимпикс».

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							
1.1	Функционируют мастерские, оснащенные современной материально-технической базой по одной из компетенций	1,50	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ярославская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ярославская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	49,99
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ярославская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	49,99
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	49,99
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	В Ярославской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ярославская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ярославская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по региональному проекту, в том числе:		1,50	37,05	49,99	0,00	0,00	0,00	88,54
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ярославская область)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		1,50	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	51,49
бюджет субъекта Российской Федерации		1,50	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	51,49
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Лобода И. В.	Директор	Колесов Р. А.	10
2	Администратор регионального проекта	Гудков А. Н.	Заместитель директора	Лобода И. В.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Абдрашитова Г. В.	Начальник отдела	Лобода И. В.	40
4	Участник проекта	Выборнов В. Ю.	руководитель Центра развития профессионального образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»	Золотарева А. В.	30
5	Администратор	Гудков А. Н.	Заместитель директора	Лобода И. В.	30
Не менее 25 % обучающихся в 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гудков А. Н.	Заместитель директора	Лобода И. В.	30

7	Участник регионального проекта	Малиновская Л. Г.	заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Лавров М. Е.	30
8	Участник регионального проекта	Абдрашитова Г. В.	Начальник отдела	Лобода И. В.	40
9	Участник регионального проекта	Выборнов В. Ю.	руководитель Центра развития профессионального образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»	Золотарева А. В.	30
Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гудков А. Н.	Заместитель директора	Лобода И. В.	30
11	Участник регионального проекта	Выборнов В. Ю.	руководитель Центра развития профессионального образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»	Золотарева А. В.	30

12	Участник регионального проекта	Малиновская Л. Г.	заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Лавров М. Е.	30
13	Участник регионального проекта	Абдрашитова Г. В.	Начальник отдела	Лобода И. В.	40
Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гудков А. Н.	Заместитель директора	Лобода И. В.	30
15	Участник регионального проекта	Абдрашитова Г. В.	Начальник отдела	Лобода И. В.	40
16	Участник регионального проекта	Выборнов В. Ю.	руководитель Центра развития профессионального образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»	Золотарева А. В.	30
17	Участник регионального проекта	Гудков А. Н.	Заместитель директора	Лобода И. В.	30
Функционируют мастерские, оснащенные современной материально-технической базой по одной из компетенций					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гудков А. Н.	Заместитель директора	Лобода И. В.	30
19	Участник регионального проекта	Абдрашитова Г. В.	Начальник отдела	Лобода И. В.	40

20	Участник регионального проекта	Выборнов В. Ю.	руководитель Центра развития профессионального образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»	Золотарева А. В.	30
21	Участник регионального проекта	Малиновская Л. Г.	заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Лавров М. Е.	30
Реализуются мероприятия по ежегодному проведению в Ярославской области регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гудков А. Н.	Заместитель директора	Лобода И. В.	30
23	Участник регионального проекта	Абдрашитова Г. В.	Начальник отдела	Лобода И. В.	40
24	Участник регионального проекта	Биочино Н. Л.	заместитель директора - начальник отдела	Андреева Л. М.	5
25	Участник регионального проекта	Густова Л. Н.	руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Цветаева М. В.	10
26	Участник регионального проекта	Терпигорева Т. В.	Начальник отдела	Зудина Л. К.	5

В Ярославской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гудков А. Н.	Заместитель директора	Лобода И. В.	30
28	Участник регионального проекта	Абдрашитова Г. В.	Начальник отдела	Лобода И. В.	40
29	Участник регионального проекта	Рыбина М. С.	Начальник отдела активной политики занятости населения	Зудина Л. К.	5
30	Участник регионального проекта	Кравчук И. Н.	Заместитель директора департамента	Зудина Л. К.	5
31	Участник регионального проекта	Выборнов В. Ю.	руководитель Центра развития профессионального образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»	Золотарева А. В.	30
Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Ярославской области, вовлечены в различные формы наставничества					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гудков А. Н.	Заместитель директора	Лобода И. В.	30
33	Участник регионального проекта	Абдрашитова Г. В.	Начальник отдела	Лобода И. В.	40

34	Участник регионального проекта	Выборнов В. Ю.	руководитель Центра развития профессионального образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»	Золотарева А. В.	30
35	Участник регионального проекта	Кузнецова И. В.	Директор	Лобода И. В.	10
Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс					
36	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гудков А. Н.	Заместитель директора	Лобода И. В.	30
37	Участник регионального проекта	Абдрашитова Г. В.	Начальник отдела	Лобода И. В.	40
38	Участник регионального проекта	Малиновская Л. Г.	заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Лавров М. Е.	30

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Молодые профессионалы (Ярославская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Не менее 25 % обучающихся в 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	-	31.12.2024	Гудков А. Н., Заместитель директора	В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968, в 2024 году увеличено, по сравнению с 2018 годом, число студентов, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена до не менее чем	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					25 % в 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Ярославской области, что позволит: - оценить качество подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям и специальностям; - внедрить использование современных технологий обучения и проведения аттестации. Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на формирование обновленных содержательных, организационно-методологических, материально-технических условий для прохождения аттестации с использованием механизма	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					демонстрационного экзамена, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата обучающихся накопительным итогом: 2019 г. - 5% обучающихся в 10 % организаций; 2020 г. - 6% обучающихся в 15 % организаций; 2021 г. - 8% обучающихся в 20 % организаций; 2022 г. - 13% обучающихся в 30 % организаций; 2023 г. - 18% обучающихся в 40 % организаций; 2024 г. - 25% обучающихся в 50 % организаций.	
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
1.1.1	Определение образовательных программ, по которым планируется проведение демонстрационного экзамена, определение количества обучающихся для сдачи демонстрационного экзамена	01.01.2019	15.01.2019	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет предоставлен куратору регионального проекта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2	Подготовка приказа департамента образования Ярославской области о пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году	15.01.2019	10.02.2019	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Приказ подготовлен и подписан приказ департамента образования Ярославской области от 01.02.2019 № 26/01-03 "О пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году"	РРП
1.1.3	Утверждение программ государственной итоговой аттестации	15.01.2019	05.02.2019	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Утвержденные программы государственной итоговой аттестации выложены в личных кабинетах организаций на сайте: http://stat.miccedu.ru/cabinet/	РРП
1.1.4	Подготовка пакета документации для работы государственной экзаменационной комиссии	01.02.2019	31.05.2019	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Пакет документации выложен в личных кабинетах организаций на сайте: http://stat.miccedu.ru/cabinet/	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
1.2.1	Аккредитация Центров проведения демонстрационного экзамена	15.02.2019	10.05.2019	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Справка Информационная справка регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Ярославской области о получении электронных аттестатов аккредитации представлена руководителю проекта	РРП
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	КРП
1.3.1	Мониторинг проведения аттестации обучающихся с использованием механизма демонстрационного экзамена	15.02.2019	01.07.2019	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Справка Информационная справка регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Ярославской области о ходе проведения демонстрационного экзамена	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2	Подготовка отчета о проведении демонстрационного экзамена в Ярославской области в 2019 г.	01.07.2019	01.08.2019	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Справка Информационная справка регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Ярославской области	РРП
1.3.3	Подготовка отчета о проведении демонстрационного экзамена в 2019 году	01.12.2019	25.12.2019	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Справка Информационная справка регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Ярославской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
1.4.1	Проведение совещания с заместителями руководителей образовательных организаций по учебной работе	05.10.2019	30.11.2019	Выборнов В. Ю., руководитель Центра развития профессионального образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»	Протокол Прикладывается протокол совещания	РРП
1.4.2	Определение образовательных программ, по которым планируется проведение демонстрационного экзамена, определение количества обучающихся для сдачи демонстрационного экзамена	01.12.2019	31.12.2019	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Справка Информационная справка регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Ярославской области	РРП
2	Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	-	31.12.2024	Гудков А. Н., Заместитель директора	В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования,	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					утвержденным Приказом Минобрнауки России от 16августа 2013г. №968 к концу 2024года увеличено, по сравнению с 2018годом, число обучающиеся, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена до не менее чем 25 %. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на формирование обновленных содержательных, организационно-методологических, материально-технических условий для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					экзамена, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата обучающихся накопительным итогом: 2019 г. - 5% обучающихся; 2020 г. - 6% обучающихся; 2021 г. - 8% обучающихся; 2022 г. - 13% обучающихся; 2023 г. - 18% обучающихся; 2024 г. - 25% обучающихся.	
2.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2019	Гудков А. Н., Заместитель директора		РРП
2.1.1	Подготовка отчета о проведении демонстрационного экзамена в 2019 году	01.12.2019	25.12.2019	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Справка Информационная справка регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Ярославской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2020	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
2.2.1	Утверждение программ государственной итоговой аттестации	01.01.2020	01.02.2020	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Справка Информационная справка об утвержден программ государственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации	РРП
2.3	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.05.2020	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
2.3.1	Аккредитация Центров проведения демонстрационного экзамена	15.02.2020	30.05.2020	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Справка Информационная справка регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Ярославской области о получении электронных аттестатов аккредитации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.08.2020	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
2.4.1	Мониторинг проведения аттестации обучающихся с использованием механизма демонстрационного экзамена	15.02.2020	01.07.2020	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Информационная справка регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Ярославской области о ходе проведения демонстрационного экзамена	РРП
2.4.2	Подготовка отчета о проведении демонстрационного экзамена в Ярославской области в 2020 году	01.07.2020	01.08.2020	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Справка Информационная справка регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Ярославской области о ходе проведения демонстрационного экзамена	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2021	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
2.5.1	Проведение круглого стола с заместителями руководителей образовательных организаций по учебной работе	05.10.2020	30.11.2020	Выборнов В. Ю., руководитель Центра развития профессионального образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»	Справка Информационная справка по результатам круглого стола	РРП
2.5.2	Определение образовательных программ, по которым планируется проведение демонстрационного экзамена, определение количества обучающихся для сдачи демонстрационного экзамена	01.12.2020	31.12.2020	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Справка Информационная справка регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Ярославской области	РРП
2.5.3	Утверждение программ государственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации	01.01.2021	01.02.2021	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Справка Информационная справка об утверждении программ государственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	10.05.2021	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
2.6.1	Аккредитация Центров проведения демонстрационного экзамена	15.02.2021	10.05.2021	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Справка Информационная справка регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Ярославской области о получении электронных аттестатов аккредитации	РРП
2.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.08.2021	Гудков А. Н., Заместитель директора	Справка Информационно-аналитические материалы	РРП
2.7.1	Мониторинг проведения аттестации обучающихся с использованием механизма демонстрационного экзамена	15.02.2021	01.07.2021	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Справка Информационная справка регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Ярославской области о ходе проведения демонстрационного экзамена	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7.2	Подготовка отчета о проведении демонстрационного экзамена в Ярославской области с 2021 году	01.07.2021	01.08.2021	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Справка Информационная справка регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Ярославской области о ходе проведения демонстрационного экзамена	РРП
2.8	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2022	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
2.8.1	Проведение круглого стола с заместителями руководителей образовательных организаций по учебной работе	05.10.2021	30.11.2021	Выборнов В. Ю., руководитель Центра развития профессионального образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»	Справка Информационная справка о проведении круглого стола	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.2	Определение образовательных программ, по которым планируется проведение демонстрационного экзамена , определение количества обучающихся для сдачи демонстрационного экзамена	01.12.2021	31.12.2021	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Справка Информационная справка регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Ярославской области	РРП
2.8.3	Утверждение программ государственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации	01.01.2022	01.02.2022	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Справка Информационная справка об утверждении программ государственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации	РРП
2.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Гудков А. Н., Заместитель директора		РРП
2.9.1	Аккредитация Центров проведения демонстрационного экзамена	15.02.2022	10.05.2022	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Справка Информационная справка регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Ярославской области о получении электронных аттестатов аккредитации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.08.2022	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
2.10.1	Мониторинг проведения аттестации обучающихся с использованием механизма демонстрационного экзамена	15.02.2022	01.07.2022	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Справка Информационная справка регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Ярославской области о ходе проведения демонстрационного экзамена	РРП
2.10.2	Подготовка отчета о проведении демонстрационного экзамена в Ярославской области в 2022 году	01.07.2022	01.08.2022	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Справка Информационная справка регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Ярославской области о ходе проведения демонстрационного экзамена	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.11	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2023	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
2.11.1	Проведение круглого стола с заместителями руководителей образовательных организаций по учебной работе	05.10.2022	30.11.2022	Выборнов В. Ю., руководитель Центра развития профессионального образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»	Справка Информационно-аналитическая справка о проведении круглого стола	РРП
2.11.2	Определение образовательных программ, по которым планируется проведение демонстрационного экзамена, определение количества обучающихся для сдачи демонстрационного экзамена	01.12.2022	31.12.2022	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Справка Информационная справка регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Ярославской области	РРП
2.11.3	Утверждение программ государственной итоговой аттестации по промежуточной аттестации	01.01.2023	01.02.2023	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Справка Информационная справка об утверждении программ государственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	10.05.2023	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
2.12.1	Аккредитация Центров проведения демонстрационного экзамена	15.02.2023	10.05.2023	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Справка Информационная справка регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Ярославской области о получении электронных аттестатов аккредитации	РРП
2.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.08.2023	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
2.13.1	Мониторинг проведения аттестации обучающихся использованием механизма демонстрационного экзамена	15.02.2023	01.07.2023	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Справка Информационная справка регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Ярославской области о ходе провидении демонстрационного экзамена	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.13.2	Подготовка отчета о проведении демонстрационного экзамена в Ярославской области в 2023 году	01.07.2023	01.08.2023	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Отчет Информационный отчет регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Ярославской области	РРП
2.14	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2024	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
2.14.1	Проведение круглого стола с заместителями руководителей образовательных организаций по учебной работе	05.10.2023	30.11.2023	Выборнов В. Ю., руководитель Центра развития профессионального образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»	Справка Справка о проведении круглого стола с заместителями руководителей образовательных организаций по учебной работе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.14.2	Определение образовательных программ, по которым планируется проведение демонстрационного экзамена, определение количества обучающихся для сдачи демонстрационного экзамена	01.12.2023	31.12.2023	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Справка Информационная справка регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Ярославской области	РРП
2.14.3	Утверждение программ итоговой аттестации и промежуточной аттестации	01.01.2024	01.02.2024	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Справка Информационная справка об утверждении программ государственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации	РРП
2.15	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.05.2024	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
2.15.1	Аккредитация Центров проведения демонстрационного экзамена	15.02.2024	15.05.2024	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Справка Информационная справка регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Ярославской области о получении электронных аттестатов аккредитации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.16	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Гудков А. Н., Заместитель директора		РРП
2.16.1	Мониторинг проведения аттестации обучающиеся с использованием механизма демонстрационного экзамена	15.02.2024	01.07.2024	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Справка Информационная справка регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Ярославской области о ходе проведения демонстрационного экзамена	РРП
2.16.2	Подготовка отчета о проведении демонстрационного экзамена в Ярославской области в 2024 году.	01.07.2024	01.08.2024	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Справка Информационная справка регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Ярославской области о ходе проведения демонстрационного экзамена	РРП
3	Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки	-	31.12.2024	Гудков А. Н., Заместитель директора	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6апреля 2018г. №Пр-580 (п.1в) Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создается, в том числе на базе лучших	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности: - использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам "Ворлдскиллс", в том числе по программе ускоренного обучения; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; - проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии. В целях эффективности	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут сформированы методические рекомендации, определяющие основные принципы создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки. К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации за счет средств федеральной поддержки планируется создать 100 центров опережающей подготовки (расходы на формирование современных условий труда для сотрудников ЦОПП,в том числе средства на закупку рабочих мест для сотрудников ЦОПП, оборудования для реализации мероприятий с участием общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также на	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					расходные материалы для обеспечения их деятельности), что позволит: - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. Внедрение программ	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит: - обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов; - с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ.Значение количества ЦОППподлежит ежегодному уточнению по	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					итогам проведенияотборов напредоставлениесубсиди и из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2019	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
3.1.1	Разработка модели центра опережающей профессиональной подготовки	13.06.2019	08.07.2019	Гудков А. Н., Заместитель директора	Постановление Подготовлено постановление Правительства Ярославской области о реализации мероприятия по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки, в котором утверждается Концепция создания центра опережающей профессиональной подготовки Ярославской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.2	Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидии из Федерального бюджета субъектам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	13.06.2019	08.07.2019	Гудков А. Н., Заместитель директора	Заявка Прикладывается титульный лист заявки Ярославской области на участие в отборе на предоставление субсидии из Федерального бюджета субъектам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	РРП
3.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2020	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
3.2.1	Утверждение должностного лица в состав регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование ЦОПП	01.08.2020	25.08.2020	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Приказ Приказ департамента образования Ярославской области	РРП
3.2.2	Утверждение медиаплана ЦОПП	01.09.2020	01.10.2020	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Приказ Приказ департамента образования Ярославской области	РРП
3.2.3	Утверждение Положения о деятельности ЦОПП	01.09.2020	01.10.2020	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Приказ Приказ департамента образования Ярославской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2.4	Согласование и утверждение дизайн-проекта и зонирования ЦОПП	01.09.2020	30.10.2020	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Входящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации, приказ департамента образования Ярославской области	РРП
3.2.5	Формирование и согласование перечня оборудования для оснащения ЦОПП	01.10.2020	01.11.2020	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Входящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации, приказ департамента образования Ярославской области	РРП
3.2.6	Определение перечня компетенций опережающей профессиональной подготовки	01.09.2020	01.10.2020	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Перечень компетенций опережающей профессиональной подготовки	РРП
3.2.7	Утверждение перченя компетенций опережающей профессиональной подготовки	01.10.2020	01.11.2020	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Приказ Приказ департамента образования Ярославской области	РРП
3.2.8	Разработка технического задания на создание информационной платформы ЦОПП	01.09.2020	30.11.2020	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Техническое задание	РРП
3.2.9	Определение требований к руководителю и ключевым позициям административного и основного персонала	01.09.2020	01.10.2020	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Объявление о конкурсе на замещение вакантных должностей в ЦОПП, должностные инструкции работников ЦОПП	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2020	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
3.3.1	Предоставление информации об объемах операционных расходов на функционирование ЦОПП	01.11.2020	30.11.2020	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Исходящее письмо Письмо департамента образования Ярославской области	РРП
3.3.2	Проведение мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки. Подготовка информационно-аналитического отчета	01.03.2020	25.12.2020	Гудков А. Н., Заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки	РНП
3.4	КТ: Проведен мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющейся у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении	-	30.11.2020	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
3.4.1	Проведение мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций, функционально подчиненных департаменту образования Ярославской области, по имеющейся у них профессии (специальности)	15.01.2020	15.03.2020	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Справка Информационная справка об итогах мониторинга трудоустройства	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4.2	Проведение мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций, функционально подчиненных департаменту образования Ярославской области, по имеющейся у них профессии (специальности)	05.10.2020	30.11.2020	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Справка Информационная справка об итогах мониторинга трудоустройства	РРП
3.5	КТ: Проведено организационно-методическое, экспертно-аналитическое и мониторинговое сопровождение внедрения типовой программы модернизации образовательных организаций	-	30.11.2020	Гудков А. Н., Заместитель директора		РРП
3.5.1	Проведение экспертизы программ модернизации профессиональных образовательных организаций, функционально подчиненных департаменту образования Ярославской области	01.02.2020	01.04.2020	Выборнов В. Ю., руководитель Центра развития профессионального образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»	Справка Информационная справка об итогах экспертизы программ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.5.2	Проведение организационно-методического совещания с руководящими работниками профессиональных образовательных организаций по реализации действующих программ модернизации организации в соответствии с типовой программой	01.04.2020	01.06.2020	Выборнов В. Ю., руководитель Центра развития профессионального образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»	Справка Информационная справка по итогам проведения совещания	РРП
3.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2021	Гудков А. Н., Заместитель директора		РРП
3.6.1	Повышение квалификации управленческих команд организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	01.01.2021	01.12.2021	Гудков А. Н., Заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации управленческих команд организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.6.2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации федерального проекта	01.01.2021	01.03.2021	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения реализации федерального проекта	РНП
3.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2021	Гудков А. Н., Заместитель директора		РРП
3.7.1	Проведение мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки. Подготовка информационно-аналитического отчета	01.03.2021	25.12.2021	Гудков А. Н., Заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки	РНП
3.8	КТ: Проведено организационно-методическое, экспертно-аналитическое и мониторинговое сопровождение внедрения типовой программы модернизации образовательных организаций	-	31.12.2021	Гудков А. Н., Заместитель директора		РРП
3.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.9	КТ: Проведен мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющейся у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении	-	31.12.2021	Гудков А. Н., Заместитель директора		РРП
3.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4	Функционируют мастерские, оснащенные современной материально-технической базой по одной из компетенций	-	31.12.2024	Гудков А. Н., Заместитель директора	К 2024 году планируется созданиемастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (в том числе создание мастерских предполагает расходы на приобретение средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, мебели и расходных материалов), что позволит: - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.07.2019	Гудков А. Н., Заместитель директора	Соглашение Заключено соглашение между организацией - победителем конкурсного отбора и Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
4.1.1	Подготовка и предоставление заявок на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению материально-технической базой	20.01.2019	04.03.2019	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Заявка Прикладываются копии титульных листов заявок образовательных организаций об участии в отборе	РНП
4.1.2	Заключение соглашения между организацией - победителем конкурсного отбора и Министерством просвещения Российской Федерации	24.04.2019	01.07.2019	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Соглашение Заключено соглашение между организацией - победителем конкурсного отбора и Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
4.2.1	Закупка образовательной организацией - победителем конкурсного отбора необходимого для оснащения мастерских оборудования, программного обеспечения; выполнение ремонтных работ, брендирования помещений мастерских	21.06.2019	31.12.2019	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Отчет Отчет государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Ярославского колледжа индустрии питания, являющегося победителем конкурсного отбора, о закупке необходимого для оснащения мастерских оборудования, программного обеспечения; выполнении ремонтных работ, брендирования помещений мастерских	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
4.3.1	Мониторинг выполнения работ по созданию в Ярославской области мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций.	01.07.2019	31.12.2019	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Отчет К концу 2019 года в Ярославской области 5 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. Отчет государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Ярославского колледжа индустрии питания, являющегося победителем конкурсного отбора	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Гудков А. Н., Заместитель директора	Соглашение соглашение о предоставлении субсидии	РРП
4.4.1	Заключение соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и государственным профессиональным образовательным учреждением Ярославской области Ярославский колледж индустрии питания о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидий в целях оказания государственной поддержки профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	01.06.2019	31.12.2019	Гудков А. Н., Заместитель директора	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидий в целях оказания государственной поддержки профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.5	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Гудков А. Н., Заместитель директора	Отчет Отчет о выполнении соглашения	РРП
4.5.1	Предоставление отчета о выполнении соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и государственным профессиональным образовательным учреждением Ярославской области Ярославским колледжем индустрии питания о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидий в целях оказания государственной поддержки профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	01.12.2019	31.12.2019	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Отчет Отчет о заключении соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и государственным профессиональным образовательным учреждением Ярославской области Ярославский колледж индустрии питания о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидий в целях оказания государственной поддержки профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Гудков А. Н., Заместитель директора	Заявка Заявка на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии	РРП
4.6.1	Подготовка и предоставление заявок в на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению материально-технической базой	01.10.2019	30.12.2019	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Заявка Прикладываются титульные листы заявок образовательных организаций, участвующих в конкурсном отборе	РРП
4.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
4.7.1	Закупка образовательными организациями - победителями конкурсного отбора необходимого для оснащения мастерских оборудования, программного обеспечения; выполнение ремонтных работ, брендирования помещений мастерских	01.02.2020	31.12.2020	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Отчет Отчет ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа о закупке необходимого для оснащения мастерских оборудования, программного обеспечения; выполнении ремонтных работ, брендирования помещений мастерских	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
4.8.1	Мониторинг выполнения работ по созданию в Ярославской области мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций.	01.02.2020	31.12.2020	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Отчет Отчет К концу 2020 года в Ярославской области будут созданы 10 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (накопительным итогом). Отчет ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа - организации, победителя конкурсного отбора	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.9	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2020	Гудков А. Н., Заместитель директора	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	РРП
4.9.1	Заключение соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и государственным профессиональным образовательным учреждением Ярославской области Рыбинский полиграфический колледж о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидий в целях оказания государственной поддержки профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	01.06.2020	31.12.2020	Гудков А. Н., Заместитель директора	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидий в целях оказания государственной поддержки профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.10	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2020	Гудков А. Н., Заместитель директора		РРП
4.10.1	Предоставление отчета о выполнении соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и государственным профессиональным образовательным учреждением Ярославской области Рыбинским полиграфическим колледжем о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидий в целях оказания государственной поддержки профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	01.12.2020	31.12.2020	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Отчет Очет о выполнении соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и государственным профессиональным образовательным учреждением Ярославской области Рыбинским полиграфическим колледжем о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидий в целях оказания государственной поддержки профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	РРП
5	Реализуются мероприятия по ежегодному проведению в Ярославской области регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и людей с	-	31.12.2024	Гудков А. Н., Заместитель директора	Ежегодно проводится чемпионат профессионального мастерства среди	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»				инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», что позволит: - сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования; - оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров; - повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам регионального чемпионата представители Ярославской области ежегодно принимают участие в Национальном	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».	
5.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
5.1.1	Подготовка медиа-плана по освещению в средствах массовой информации чемпионата «Абилимпикс» в Ярославской области	01.02.2019	28.02.2019	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Прочий тип документа Подготовлен медиа-плана по освещению в средствах массовой информации чемпионата «Абилимпикс» в Ярославской области	РРП
5.1.2	Подготовка и проведение регионального организационного комитета по подготовке и проведению чемпионатов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Ярославской области	01.03.2019	31.05.2019	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Протокол Проведен региональный организационный комитет по подготовке и проведению чемпионатов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Ярославской области. Приложен протокол комитета	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.3	Утверждение состава сборной команды от Ярославской области для участия в V Национальном чемпионате «Абилимпикс»	01.09.2019	15.11.2019	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Заявка Заявка на участие команды Ярославской области в V Национальном чемпионате «Абилимпикс»	РРП
5.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
5.2.1	Обучение экспертов регионального чемпионата «Абилимпикс»	01.06.2019	30.09.2019	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Отчет Отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» об обучении экспертов	РРП
5.2.2	Обучение волонтеров по взаимодействию с людьми с различными нозологиями по методике «Волонтер Абилимпикс»	01.05.2019	31.12.2019	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Отчет Отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» об обучении волонтеров	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
5.3.1	Проведение IV Ярославского чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья	01.09.2019	30.09.2019	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» о проведении IV Ярославского чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья	РРП
5.3.2	Проведение мониторинга трудоустройства участников конкурсов «Абилимпикс»	01.01.2019	31.12.2019	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Отчет Отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» по трудоустройству участников конкурсов «Абилимпикс»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.3.3	Организовано участие представителей Ярославской области в Национальном чемпионате профессионального мастерства дсреди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»	15.11.2019	31.12.2019	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Отчет Информационно-аналитический отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс об участии представителей Ярославской области в Национальном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»	РРП
5.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
5.4.1	Подготовка медиа-плана по освещению в средствах массовой информации чемпионата «Абилимпикс» в Ярославской области	01.02.2020	15.04.2020	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Прочий тип документа Подготовлен медиа-плана по освещению в средствах массовой информации чемпионата «Абилимпикс» в Ярославской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.4.2	Подготовка и проведение регионального организационного комитета по подготовке и проведению чемпионатов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Ярославской области	01.02.2020	30.06.2020	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Протокол Проведен региональный организационный комитет по подготовке и проведению чемпионатов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Ярославской области	РРП
5.4.3	Утверждение состава сборной команды от Ярославской области для участия в VI Национальном чемпионате «Абилимпикс»	01.09.2020	30.11.2020	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Заявка Заявка на участие команды Ярославской области в VI Национальном чемпионате «Абилимпикс»	РРП
5.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
5.5.1	Обучение экспертов регионального чемпионата «Абилимпикс»	01.06.2020	30.11.2020	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Отчет Отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» об обучении экспертов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.5.2	Обучение волонтеров по взаимодействию с людьми с различными нозологиями по методике «Волонтер Абилимпикс»	01.05.2020	31.12.2020	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Отчет Отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» об обучении волонтеров	РРП
5.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
5.6.1	Проведение V Ярославского чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья	01.09.2020	30.11.2020	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении V Ярославского чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья	РРП
5.6.2	Проведение мониторинга трудоустройства участников конкурсов «Абилимпикс»	01.01.2020	31.12.2020	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Отчет Отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» по трудоустройству участников конкурсов «Абилимпикс»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.6.3	Организовано участие представителей Ярославской области в Национальном чемпионате профессионального мастерства для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»	30.11.2020	31.12.2020	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Отчет Информационно-аналитический отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» об участии представителей Ярославской области в Национальном чемпионате профессионального мастерства для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»	РРП
5.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
5.7.1	Подготовка медиа-плана по освещению в средствах массовой информации чемпионата «Абилимпикс» в Ярославской области	01.02.2021	15.03.2021	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Прочий тип документа Подготовлен медиа-плана по освещению в средствах массовой информации чемпионата «Абилимпикс» в Ярославской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.7.2	Подготовка и проведение регионального организационного комитета по подготовке и проведению чемпионатов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Ярославской области	01.02.2021	30.06.2021	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Протокол Проведен региональный организационный комитет по подготовке и проведению чемпионатов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Ярославской области	РРП
5.7.3	Утверждение состава сборной команды от Ярославской области для участия в VII Национальном чемпионате «Абилимпикс»	01.09.2021	30.11.2021	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Заявка Заявка на участие команды Ярославской области в VII Национальном чемпионате «Абилимпикс»	РРП
5.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
5.8.1	Обучение экспертов регионального чемпионата «Абилимпикс»	06.06.2021	30.10.2021	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Отчет Отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» об обучении экспертов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.8.2	Обучение волонтеров по взаимодействию с людьми с различными нозологиями по методике «Волонтер Абилимпикс»	01.05.2021	31.12.2021	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Отчет Отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» об обучении волонтеров	РРП
5.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
5.9.1	Проведение VI Ярославского чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья	01.09.2021	30.10.2021	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Отчет В Ярославской области проведен региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Информационно-аналитический отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс»	РРП
5.9.2	Проведение мониторинга трудоустройства участников конкурсов «Абилимпикс»	01.01.2021	31.12.2021	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Отчет Отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» по трудоустройству участников конкурсов «Абилимпикс»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.9.3	Организовано участие представителей Ярославской области в Национальном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»	30.11.2021	31.12.2021	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Отчет Информационно-аналитический отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» об участии представителей Ярославской области в Национальном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»	РРП
5.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
5.10.1	Подготовка медиа-плана по освещению в средствах массовой информации чемпионата «Абилимпикс» в Ярославской области	01.02.2022	15.03.2022	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Прочий тип документа Подготовлен медиа-плана по освещению в средствах массовой информации чемпионата «Абилимпикс» в Ярославской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.10.2	Подготовка и проведение регионального организационного комитета по подготовке и проведению чемпионатов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Ярославской области	01.02.2022	30.06.2022	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Протокол Проведен региональный организационный комитет по подготовке и проведению чемпионатов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Ярославской области	РРП
5.10.3	Утверждение состава сборной команды от Ярославской области для участия в VIII Национальном чемпионате «Абилимпикс»	01.09.2022	30.11.2022	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Заявка Заявка на участие команды Ярославской области в VIII Национальном чемпионате «Абилимпикс»	РРП
5.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
5.11.1	Обучение экспертов регионального чемпионата «Абилимпикс»	01.06.2022	30.10.2022	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Отчет Отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» об обучении экспертов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.11.2	Обучение волонтеров по взаимодействию с людьми с различными нозологиями по методике «Волонтер Абилимпикс»	01.05.2022	31.12.2022	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Отчет Отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» об обучении волонтеров	РРП
5.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
5.12.1	Проведение VII Ярославского чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья	01.09.2022	30.10.2022	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» о проведении VII Ярославского чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья	РРП
5.12.2	Проведение мониторинга трудоустройства участников конкурсов «Абилимпикс»	01.01.2022	31.12.2022	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Отчет Отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» по трудоустройству участников конкурсов «Абилимпикс»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.12.3	Организовано участие представителей Ярославской области в Национальном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»	30.11.2022	31.12.2022	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Отчет Информационно-аналитический отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» об участии представителей Ярославской области в Национальном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»	РРП
5.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
5.13.1	Подготовка медиа-плана по освещению в средствах массовой информации чемпионата «Абилимпикс» в Ярославской области	01.02.2023	15.03.2023	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Прочий тип документа Подготовлен медиа-плана по освещению в средствах массовой информации чемпионата «Абилимпикс» в Ярославской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.13.2	Подготовка и проведение регионального организационного комитета по подготовке и проведению чемпионатов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Ярославской области	01.02.2023	30.06.2023	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Протокол Проведен региональный организационный комитет по подготовке и проведению чемпионатов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Ярославской области	РРП
5.13.3	Утверждение состава сборной команды от Ярославской области для участия в IX Национальном чемпионате «Абилимпикс»	01.09.2023	30.11.2023	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Заявка Заявка на участие команды Ярославской области в IX Национальном чемпионате «Абилимпикс»	РРП
5.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
5.14.1	Обучение экспертов регионального чемпионата «Абилимпикс»	01.06.2023	30.10.2023	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Отчет Отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» об обучении экспертов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.14.2	Обучение волонтеров по взаимодействию с людьми с различными нозологиями по методике «Волонтер Абилимпикс»	01.05.2023	31.12.2023	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Отчет Отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» об обучении волонтеров	РРП
5.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
5.15.1	Проведение VIII Ярославского чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья	01.09.2023	30.10.2023	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» о проведении VIII Ярославского чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья	РРП
5.15.2	Проведение мониторинга трудоустройства участников конкурсов «Абилимпикс»	01.01.2023	31.12.2023	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Отчет Отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» по трудоустройству участников конкурсов «Абилимпикс»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.15.3	Организовано участие представителей Ярославской области в Национальном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»	30.11.2023	31.12.2023	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Отчет Информационно-аналитический отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» об участии представителей Ярославской области в Национальном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»	РРП
5.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
5.16.1	Подготовка медиа-плана по освещению в средствах массовой информации чемпионата «Абилимпикс» в Ярославской области	01.02.2024	15.03.2024	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Прочий тип документа Подготовлен медиа-плана по освещению в средствах массовой информации чемпионата «Абилимпикс» в Ярославской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.16.2	Подготовка и проведение регионального организационного комитета по подготовке и проведению чемпионатов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Ярославской области	01.02.2024	30.06.2024	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Протокол Проведен региональный организационный комитет по подготовке и проведению чемпионатов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Ярославской области	РРП
5.16.3	Утверждение состава сборной команды от Ярославской области для участия в X Национальном чемпионате «Абилимпикс»	01.09.2024	30.11.2024	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Заявка Заявка на участие команды Ярославской области в X Национальном чемпионате «Абилимпикс»	РРП
5.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
5.17.1	Обучение экспертов регионального чемпионата «Абилимпикс»	01.06.2024	30.10.2024	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Отчет Отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» об обучении экспертов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.17.2	Обучение волонтеров по взаимодействию с людьми с различными нозологиями по методике «Волонтер Абилимпикс»	01.05.2024	31.12.2024	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Отчет Отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» об обучении волонтеров	РРП
5.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Гудков А. Н., Заместитель директора		РРП
5.18.1	Проведение IX Ярославского чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья	01.09.2024	30.10.2024	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» о проведении IX Ярославского чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья	РРП
5.18.2	Проведение мониторинга трудоустройства участников конкурсов «Абилимпикс»	01.01.2024	31.12.2024	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Отчет Отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» по трудоустройству участников конкурсов «Абилимпикс»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.18.3	Организовано участие представителей Ярославской области в Национальном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»	30.11.2024	31.12.2024	Густова Л. Н., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области	Отчет Информационно-аналитический отчет регионального центра развития движения «Абилимпикс» об участии представителей Ярославской области в Национальном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»	РРП
6	В Ярославской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	-	31.12.2023	Гудков А. Н., Заместитель директора	Внедренные к концу 2023 года в Ярославской области программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволят: - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования; - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации; - повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.11.2021	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
6.1.1	Определение перечня организаций для апробации на региональном уровне программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	01.06.2022	01.09.2022	Гудков А. Н., Заместитель директора	Методические рекомендации Методические рекомендации о внедрении программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев, утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации. Созданы организационно-методические условия внедрения и реализации указанных программ, направлены методические рекомендации в субъекты Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1.2	Проведение совещания с руководителями образовательных организаций	01.06.2021	01.06.2022	Гудков А. Н., Заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах апробации программ. Осуществлена разработка и апробация в не менее чем 5 субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не менее 6 месяцев. Подготовлены предложения для формирования методических рекомендаций по дальнейшему внедрению программ в субъектах Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1.3	Разработка программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	01.09.2021	01.11.2021	Выборнов В. Ю., руководитель Центра развития профессионального образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»	Справка Прикладывается иформационная справка о разработанных и утвержденных программах	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2021	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
6.2.1	Проведение мониторинга обеспеченности материально-техническими и кадровыми ресурсами организаций, отобранных для апробации на региональном уровне программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	01.10.2021	01.11.2021	Выборнов В. Ю., руководитель Центра развития профессионального образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»	Справка Прикладывается информационно-аналитическая справка об обеспеченности материально-техническими и кадровыми ресурсами организаций, отобранных для апробации на региональном уровне программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.06.2022	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
6.3.1	Мониторинг реализации в рамках региональной апробации программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	01.01.2021	01.06.2021	Гудков А. Н., Заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведения исследования. Осуществлен анализ международного и корпоративного опыта, подготовлены предложения по разработке и внедрению программ профессионального обучения. Подготовлены предложения о подготовке рабочих кадров по востребованным и перспективным профессиям	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3.2	Проведение совещания по итогам региональной апробации	01.09.2022	20.12.2024	Гудков А. Н., Заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения программ профессионального обучения. Осуществлен сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о реализации программ профессионального обучения, подготовлены предложения по их усовершенствованию и дальнейшему внедрению	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Гудков А. Н., Заместитель директора		РРП
6.4.1	Определение перечня организаций для внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	01.06.2022	01.09.2022	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Прикладывается перечень организаций определенных для внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.4.2	Проведение совещания с руководителями организаций	01.09.2022	01.10.2022	Выборнов В. Ю., руководитель Центра развития профессионального образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»	Протокол Проведено совещание с руководителями организаций. Прикладывается протокол совещания.	РРП
6.4.3	Разработка программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	01.09.2022	01.12.2022	Выборнов В. Ю., руководитель Центра развития профессионального образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»	Справка Информационная справка о разработанных и утвержденных программах	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
6.5.1	Проведение мониторинга реализации программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	01.03.2023	31.12.2023	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении в Ярославской области программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	РНП
7	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Ярославской области, вовлечены в различные формы наставничества	-	31.12.2024	Гудков А. Н., Заместитель директора	Внедрение в Ярославской области с 1 февраля 2021 года методологии наставничества позволит к концу 2024года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70 % обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Реализованный комплекс мер позволит: - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2021	Гудков А. Н., Заместитель директора		РРП
7.1.1	Определение перечня организаций, в которых в 2021 году будет внедряться методология наставничества с учетом разработанной методологии наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.02.2021	01.03.2021	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Перечень организаций	РРП
7.1.2	Проведение совещания с руководителями образовательных организаций	01.03.2021	01.04.2021	Выборнов В. Ю., руководитель Центра развития профессионального образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»	Протокол Проведено совещание с руководителями образовательных организаций. Прикладывается протокол совещания.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
7.2.1	Определение потребности руководящих и педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в повышении квалификации по вопросам вовлечения обучающихся в различные формы наставничества	01.02.2021	01.04.2021	Выборнов В. Ю., руководитель Центра развития профессионального образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»	Справка Информационная справка о потребности руководящих и педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в повышении квалификации по вопросам вовлечения обучающихся в различные формы наставничества	РРП
7.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
7.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2022	Гудков А. Н., Заместитель директора		РРП
7.4.1	Определение перечня организаций, в которых в 2022 году будет внедряться методология наставничества с учетом разработанной методологии наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.01.2022	01.02.2022	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Прикладывается перечень организаций, в которых в 2022 году будет внедряться методология наставничества	РРП
7.4.2	Проведение совещания с руководителями образовательных организаций	01.02.2022	01.03.2022	Выборнов В. Ю., руководитель Центра развития профессионального образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»	Протокол Проведено совещание с руководителями образовательных организаций. Прикладывается протокол совещания.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2023	Гудков А. Н., Заместитель директора		РРП
7.5.1	Определение перечня организаций, в которых в 2023 году будет внедряться методология наставничества с учетом разработанной методологии наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.01.2023	01.02.2023	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Прикладывается перечень организаций, в которых в 2023 году будет внедряться методология наставничества	РРП
7.5.2	Проведение совещания с руководителями образовательных организаций	01.02.2023	01.03.2023	Выборнов В. Ю., руководитель Центра развития профессионального образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»	Протокол Проведено совещание с руководителями образовательных организаций. Прикладывается протокол совещания.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2024	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
7.6.1	Определение перечня организаций, в которых в 2024 году будет внедряться методология наставничества с учетом разработанной методологии наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.01.2024	01.02.2024	Абдрашитова Г. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Прикладывается перечень организаций, в которых в 2024 году будет внедряться методология наставничества	РРП
7.6.2	Проведение совещания с руководителями образовательных организаций	01.02.2024	01.03.2024	Выборнов В. Ю., руководитель Центра развития профессионального образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»	Протокол Проведено совещание с руководителями образовательных организаций. Прикладывается протокол совещания.	РРП
8	Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли	-	31.12.2024	Гудков А. Н., Заместитель	К концу 2024 года в Ярославской области не	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс			директора	менее 300преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации преподавателей по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия и прошли практику на базе предприятий-партнеров, а также не менее 25 из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Реализация данных мероприятий позволит: - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения); - оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					международном уровне; - обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству.	
8.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2019	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
8.1.1	Подготовка заявки на повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения)	01.11.2018	07.12.2018	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Заявка Сформирована и направлена заявка от Ярославской области в Союз Ворлдскиллс	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.1.2	Разработка методических рекомендаций о проведении повышения квалификаций по программам, основанным на опыте Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), в том числе сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс. Утверждение распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации	01.01.2019	01.03.2019	Гудков А. Н., Заместитель директора	Методические рекомендации Методические рекомендации о проведении повышения квалификаций по программам, основанным на опыте Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), в том числе сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс	РНП
8.1.3	Разработка методических рекомендаций по отбору стажировочных площадок. Утверждение распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации	01.01.2019	01.05.2019	Гудков А. Н., Заместитель директора	Методические рекомендации Методические рекомендации по отбору стажировочных площадок	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
8.2.1	Обеспечение повышения квалификации преподавателями и мастерами производственного обучения по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок	01.05.2019	31.12.2019	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Справка Информационно-аналитическая справка Регионального координационного центра движения «WorldSkills Russia» в Ярославской области о проведении повышения квалификации преподавателями и мастерами производственного обучения по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок	РРП
8.2.2	Обеспечение повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в эксперты Ворлдскиллс	01.05.2019	31.12.2019	Гудков А. Н., Заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в эксперты Ворлдскиллс	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
8.3.1	Обеспечение повышения квалификации преподавателями и мастерами производственного обучения по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок	01.05.2020	31.12.2020	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Справка Информационно-аналитическая справка Регионального координационного центра движения «WorldSkills Russia» в Ярославской области о проведении повышения квалификации преподавателями и мастерами производственного обучения по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок	РРП
8.3.2	Обеспечение повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в эксперты Ворлдскиллс	01.05.2020	31.12.2020	Гудков А. Н., Заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в эксперты Ворлдскиллс	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
8.4.1	Обеспечение повышения квалификации преподавателями и мастерами производственного обучения по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок	01.05.2021	31.12.2021	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Справка Информационно-аналитическая справка Регионального координационного центра движения «WorldSkills Russia» в Ярославской области о проведении повышения квалификации преподавателями и мастерами производственного обучения по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок	РРП
8.4.2	Обеспечение повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в эксперты Ворлдскиллс	01.05.2021	31.12.2021	Гудков А. Н., Заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в эксперты Ворлдскиллс	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
8.5.1	Обеспечение повышения квалификации преподавателями и мастерами производственного обучения по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок	01.05.2022	31.12.2022	Гудков А. Н., Заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет о прохождении повышения квалификации преподавателями и мастерами производственного обучения по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок	РРП
8.5.2	Обеспечение повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в эксперты Ворлдскиллс	01.05.2022	31.12.2022	Гудков А. Н., Заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в эксперты Ворлдскиллс	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Гудков А. Н., Заместитель директора		РРП
8.6.1	Обеспечение повышения квалификации преподавателями и мастерами производственного обучения по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок	01.05.2023	31.12.2023	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Справка Информационно-аналитическая справка Регионального координационного центра движения «WorldSkills Russia» в Ярославской области о проведении повышения квалификации преподавателями и мастерами производственного обучения по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок	РРП
8.6.2	Обеспечение повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в эксперты Ворлдскиллс	01.05.2023	31.12.2023	Гудков А. Н., Заместитель директора	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в эксперты Ворлдскиллс	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
8.7.1	Обеспечение повышения квалификации преподавателями и мастерами производственного обучения по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок	01.05.2024	31.12.2024	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Справка Информационно-аналитическая справка Регионального координационного центра движения «WorldSkills Russia» в Ярославской области о проведении повышения квалификации преподавателями и мастерами производственного обучения по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок. К концу 2019 года через повышение квалификации прошли обучение не менее 300 педагогических работника, из них не менее 25 человек сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс (накопительным итогом с учетом обученных и сертифицированных в предыдущем периоде)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.8	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Гудков А. Н., Заместитель директора	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	РРП
8.8.1	Подготовка заявки на повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения)	01.10.2019	30.12.2019	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Заявка Сформирована и направлена заявка от Ярославской области в Союз Ворлдскиллс	РРП
8.8.2	Подготовка заявки на повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения)	01.10.2020	30.12.2020	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Заявка Сформирована и направлена заявка от Ярославской области в Союз Ворлдскиллс	РРП
8.8.3	Подготовка заявки на повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения)	01.10.2021	10.12.2021	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Заявка Сформирована и направлена заявка от Ярославской области в Союз Ворлдскиллс	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.8.4	Подготовка заявки на повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения)	01.10.2022	10.12.2022	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Заявка Сформирована и направлена заявка от Ярославской области в Союз Ворлдскиллс	РРП
8.8.5	Подготовка заявки на повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения)	01.10.2023	10.12.2023	Малиновская Л. Г., заместитель директора по организационно-массовой работе ГПОАУЯО Ярославского педагогического колледжа	Заявка Сформирована и направлена заявка от Ярославской области в Союз Ворлдскиллс	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Молодые профессионалы (Ярославская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования ПРОЦ							
$$F_{\text{мтб}} = \frac{\sum_{i=1}^{85} Z_i}{Z}$$							
1	Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент	Zi - Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-граммам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, ПРОЦ	Форма федерального статистического наблюдения	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	РФ	до 25 февраля Ежегодно	Zi - число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена Z - общее число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент	Z - общее число учителей общеобразовательных организаций Иркутской области, ЧЕЛ	Отчеты муниципальных образований Иркутской области, форма федерального статистического наблюдения № ОО-1	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 января года, следующим за отчетным Ежегодно	Zi - число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена Z - общее число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация ПРОЦ							
$$F_{\text{мтб}} = \frac{\sum_{i=1}^{85} O_i}{O}$$							
2	Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент	Oi - число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, ЕД	Форма федерального статистического наблюдения № СПО-1	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	РФ	За отчетный период Ежегодно	Oi - число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена O - общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент	О - общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, ЕД	Форма федерального статистического наблюдения № СПО-1	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	РФ	За отчетный период Ежегодно	Oi - число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена О - общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций ЕД							
$$F_{\text{мтб}} = Mas$$							
3	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, единиц	Mas - Число мастерских, оснащенных современной материально-техническ базой по одной из компетенций, ЕД	Акт готовности	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	РФ	до 1 июня, следующего за отчетным годом Ежегодно	Mas - число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число центров опережающей профессиональной подготовки ЕД							
$F_{\text{цопп}} = X_i$							
4	Число центров опережающей профессиональной подготовки, единиц	Сорр - Число центров опережающей профессиональной подготовки, ЕД	Формы федерального статистического наблюдения ПО, 1-ПК	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	РФ	до 15 февраля Ежегодно	Сорр - число созданных и функционирующих центров опережающей профессиональной подготовки